

## Commission Patrimoine

**28 juin 2012  
de 10h30 à 13h00**

Archives départementales de l'Aude  
41 avenue Claude Bernard  
11 000 Carcassonne

Contact : Emmanuel Bégou  
Chargé de mission Patrimoine - responsable SI  
[emmanuel.begou@lr2l.fr](mailto:emmanuel.begou@lr2l.fr)

Ordre du jour :

- ✦ Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3
- ✦ Réalisation des tranches restantes : reliquat du lot 2 tranche 2, tranche conditionnelle du Gard et de la Lozère
- ✦ Présentation de la nouvelle convention pôle associé à la BnF
- ✦ Convention d'application BnF/LR livre et lecture
- ✦ Convention LR livre et lecture/ établissement pour la numérisation phase 4
- ✦ Projet d'exposition : *A pied, à cheval, en voiture*

## Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3

### \* Fin des contrôles des TF1, TF2 et TF3

Conformément au cahier des charges les établissements avaient 90 jours pour contrôler la validité des données, à partir de la date de livraison par la société DIADEIS/NUMEN. A l'issue des contrôles aucun problème significatif n'a été relevé. La méthode appliquée a été ; le contrôle par échantillonnage et niveau de qualité acceptable (NOA).

Titres	Localisation	Livraison Etablissement	NB pages
Bulletin de Narbonne	AD11	17/02/2012	506
La Fraternité	AD11	17/02/2012	8 122
Cité (la)	BM Carcassonne	17/02/2012	208
Rappel de l'Aude (le)	BM Carcassonne	17/02/2012	10 867
Le Journe des Pyrénées	Médiathèque de	03/01/2012	24 166
Orientales	Perpignan		
L'Eclair	Médiathèque Centrale Emile Zola	17/02/2012	176 547
Le Petit Méridional	Médiathèque Centrale Emile Zola	17/02/2012	118 401
Les Droits de l'homme. Journal quotidien	AD 34	17/02/2012	1 329
Total			340 146

✧ Paiement de la prestation

<b>facturation DIADEIS 2012/2013</b>			
<b>LOT1, LOT2, LOT3 70% à la livraison des données</b>			
<b>Intitulé</b>	<b>Montant HT</b>	<b>TVA 19,6</b>	<b>Montants TTC réglés</b>
Facture F87525 du 15 décembre 2011 correspondant à 70% des travaux effectué (LOT2)	65 183,11	12 775,89	77 959,00
Facture éditée après livraison complète des DD	33 219,37	6 511,00	39 730,37
<b>Total 70% LOT1,LOT2, LOT3</b>			<b>117 689,37 €</b>
<b>LOT1, LOT2, LOT3 30% à la validation des contrôles (à l'issue des 90 jours de contrôle soit 30%</b>			
	<b>Montant HT</b>	<b>TVA 19,6</b>	<b>Montants TTC à régler</b>
Facture F87525 du 15 décembre 2011	27 935,62	5 475,38	33 411,00
Facture éditée après livraison complète des DD	14 236,87	2 790,43	17 027,30
<b>Total 30% LOT1,LOT2, LOT3</b>			<b>50 438,30 €</b>
<b>LOT1, LOT2, LOT3 total de la prestation 100%</b>			
<b>Intitulé</b>	<b>Montant HT</b>	<b>TVA 19,6</b>	<b>Montant TTC</b>
Total des factures	140 574,97	27 552,69	168 127,66
<b>Total 100% LOT1,LOT2, LOT3</b>			<b>168 127,66 €</b>

## Réalisation des tranches restantes

### \* Reliquat du lot 2, tranche conditionnelle du Gard et de la Lozère

Les documents concernés feront l'objet d'un enlèvement dans le courant du mois de juillet par la société DIADEIS/NUMEN

Intitulé	Pages	prix TTC
prestation effectuée	73412	168 127,66 €
restant à faire TC Lozère et reliquat BMVR	16228	10 733,00 €
TOTAL		178 860,66 €

Intitulé	Pages	prix TTC
TC Gard	71614	47 364,64 €
Subvention TC Gard		
DREST		20 000,00 €
Région		25 000,00 €

# Présentation de la nouvelle convention pôle associé à la BnF et des conventions d'applications

✦ Présentation par Agnès Demé, responsable livre lecture publique et projets technologique à la région LR

[2012-2014 Convention cadre de pôle associé régional Languedoc-Roussillon version définitive 21\\_06\\_2012](#)

✦ Convention d'application BnF/LR livre et lecture

✦ index des noms de lieux et noms propre cf. devis

✦ Mission de recensement des fonds patrimoniaux cf .devis

✦ Convention LR livre et lecture/Etablissements pour la numérisation phase 4

[Projet de convention](#)

## A pied, à cheval, en voiture...

- ✚ Caractéristiques et objectifs
- ✚ Constitution du comité scientifique
- ✚ Relevé des documents sélectionnés
- ✚ Validation du périmètre
- ✚ Calendrier de réalisation